


Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 46 g

Preparazione delle aree di cantiere 4 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 43 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di l inee elettriche aeree1 g

Montaggio del ponteggio metall ico fisso 1 g

Montaggio della gru a torre 2 g

Impianti di servizio del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Fondazioni 39 g

Scavi e rinterri 37 g

Scavo di sbancamento 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Strutture in fondazione in c.a. 25 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 15 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 4 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 4 g

Predisposizione allacciamenti impianti a rete 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

Strutture in elevazione in c.a. 34 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 19 g

Coperture in latero-cemento 26 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 13 g

Formazione di massetto per coperture 4 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate5 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Tamponatura intonacata 31 g

Realizzazione di tamponature 9 g

Formazione intonaci esterni industrializzati 10 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Opere di completamento in copertura 10 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno 5 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 3 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 2 g

Impianti 35 g

Assistenze murarie per impianti 5 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 5 g

Impianto di condizionamento 15 g

Posa della macchina di condizionamento 5 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 10 g

Impianto elettrico 9 g

Realizzazione di impianto elettrico 7 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 7 g

Impianto idrico-sanitario 25 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario5 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 2 g

Impianto rete dati e fonia 5 g

Realizzazione di impianto di rete dati 5 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 5 g

Lavori interni 40 g

Pareti divisorie e sistemi di isolamento 10 g

Realizzazione di tramezzature interne 5 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 5 g

Intonaci e pitturazioni interne 10 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Massetti e pavimenti interni 15 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 5 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 5 g

Rivestimenti interni 6 g

Posa in opera di copertine in marmo 1 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 5 g

Serramenti interni 5 g

Montaggio di porte interne 5 g

Serramenti esterni 10 g

Montaggio di serramenti esterni 10 g

Finiture esterne 125 g

Allacciamenti impianti a rete 10 g

Posa di conduttura elettrica 3 g

Posa di conduttura idrica 5 g

Posa di conduttura fognaria 5 g

Pavimentazioni esterne 15 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 8 g

Formazione di fondazione stradale 7 g

Smobilizzo del cantiere 16 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Smontaggio della gru a torre 5 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

LEGENDA Zona:
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