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CAPO |

DELL'APPALTO E DELL'APPALTATORE

PREMESSA

In riferimento alle definizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice
dei Contratti Pubblici, cosi come modificato sino al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 dal
cosiddetto “Decreto correttivo” i termini seguenti utilizzati nei documenti di progetto
esecutivo e di contratto si intendono equivalenti come qui di seguito:

- Amministrazione Aggiudicatrice con Stazione Appaltante o con Committente;

- Impresa con Impresa Esecutrice con Affidatario e con Appaltatore.

ABBREVIAZIONI

- Legge n. 2248 del 1865 (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);

- Legge n. 55 del 1990 (Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e
integrazioni);

- Capitolato Generale d'Appalto n. 145 del 2000 (Decreto Ministeriale - Lavori
Pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- Legge n. 166 del 2002 (Legge 1° agosto 2002 n. 166 — Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti);

- Decreto n. 81 del 2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modifiche e integrazioni);

- Regolamento Generale n. 207 del 2010 (Decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia
di lavori pubbilici), nei limiti di cui agli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- D.Lgs. n. 50/2016 (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) Codice dei Contratti Pubblici e
s.m.i.;

- D.Lgs. n. 56/2017 (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Decreto correttivo “Disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”);

- D.M. 49/2018 (Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018
n. 49) “Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.

ART.1. OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente "Capitolato Speciale" regola le modalita e le condizioni con le quali la Citta



di Venaria Reale (in seguito Stazione Appaltante/Committente) affida all'lmpresa
aggiudicataria dell'Appalto I'esecuzione dei lavori attinenti alla realizzazione delle
OPERE RELATIVE ALL’AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO I.C.
VENARIA 1 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO LOCALE MENSA come
analizzato nella Relazione allegata al presente Progetto.

Gli interventi in progetto sono localizzati nelle aree individuate dall Amministrazione
Comunale di Venaria Reale

Sono compresi nell'Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare le opere completamente compiute e secondo le condizioni
stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati e
particolari costruttivi dei quali I'Appaltatore si impegna a prendere completa ed esatta
conoscenza. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le
regole dellarte e [I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell'adempimento dei propri obblighi.

ART.2. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto _ D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i. (nel
seguito e negli altri documenti contrattuali: CGA) per gli articoli non abrogati dal
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti Pubblici, cosi come modificato
dal “Decreto correttivo” D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e per la parte ancora vigente
del D.P.R. 207/2010;

- il Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito e negli altri documenti contrattuali:
CSA) e relativi allegati comprese le tabelle incluse nello stesso, con i limiti, per
gueste ultime, in relazione al loro valore indicativo;

- I'Elenco Prezzi Unitari;

- tutti gli Elaborati grafici progettuali ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica
(ove necessario);

- il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui allart. 100 D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. e le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all’art. 100,
comma 5, del D.Lgs. 81/2008;

- il Piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1 lettera h del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.;

- il Cronoprogramma,;

- le polizze di garanzia;

- il Computo metrico estimativo che I'appaltatore dichiara di aver visionato e
ritenuto congruo, confermando che eventuali modifiche a prezzi o quantita
effettuate in sede di valutazione dell’offerta, non danno in alcun modo titolo a



richiedere variazioni del prezzo complessivo a corpo.

ART. 3. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Sono contrattualmente vincolanti e si intendono espressamente richiamate e
sottoscritte tutte le Leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici, coordinato
con I'’Avviso di Rettifica pubblicato in G.U. n. 164 del 15/07/2016 e modificato dal
D.L. n. 244 del 30/12/2016, dal D.Lgs. 56/2017 “Decreto correttivo” e dalla Legge
96 del 21/06/2017;

il Regolamento Generale n. 207 del 2010 per la parte ancora vigente e non
abrogata dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

le Linee Guida Attuative del Nuovo Codice degli Appalti emanate da ANAC ai
sensi dell'art. 111, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. se non superate dal D.M.
49/2018;

il D.M. 49/2018, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 07/03/2018
n°® 49, G.U. 15/05/2018;

il D.M. 10 novembre 2016, n. 248;

Decreto Direttore Generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 aprile
2017, n. 23;

la Legge 106 del 12/07/2011 nei limiti di cui agli artt. 216, 217 del D.Lgs. 50/2016
cosi come modificato dal cosiddetto “Decreto correttivo” D.Lgs. 56/2017;

la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

I'articolo 7 della Legge 1° agosto 2002, n. 166;

il Codice Civile — libro 1V, titolo Ill, capo VII “Dell'Appalto”, artt.1655-1677;

le Leggi, i Decreti e le circolari ministeriali vigenti, e applicabili al presente
contratto, alla data di esecuzione dei lavori;

le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le circolari vigenti, e applicabili al presente
contratto, nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguiti i
lavori;

tutta la normativa tecnica vigente e le norme emanate da enti ufficiali quali CNR,
UNI, CEIl, ecc. anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme
modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della
esecuzione dei lavori;

le norme di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, D.Lgs.
n. 81 del 2008;

il D.P.R. 177/2011 qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati;



— le norme di attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni
minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro, D.Lgs. n. 493 del
1996;

— le norme del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 285 del 1992 e Decreto Legge
n. 151 del 27 giugno 2003;

— le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;

— le norme del Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 concernente il regolamento di esecuzione e
di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 610 del 1996.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione Lavori potra fornire in qualsiasi momento,

durante il corso dei lavori, disegni, specifici e particolari relativi alle opere da

svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati
potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio

di alcune parti specifiche dell'opera gia definite nei disegni contrattuali.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente

non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle

che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico,
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del

Capitolato Speciale d'Appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei

risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza

trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

ART. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO

| lavori oggetto dell'appalto saranno compensati a corpo come definito dall’art. 3 lett.

ddddd) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016. Nel prezzo d'appalto sono compresi anche

tutti gli approntamenti di sicurezza.

L’'importo complessivo d’appalto e di € 382.588,50 (diconsi euro

trecentoottantaduemilacinquecentoottantotto virgola cinquanta), di cui:

- laquota di € 361.678,64 é I'importo dei lavori a corpo ed & soggetta aribasso
d'asta, di cui € 146.881,85 importo relativo al costo della manodopera pari
ad un’incidenza del 40,611% sullimporto a base d’asta soggetto a ribasso
calcolato sulla base del Decreto Direttore Generale Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali 3 aprile 2017, n. 23, importo che non é scorporabile e viene
comunque assoggettato a ribasso ai sensi dell’art. 23, comma 16, ultimo periodo,
e ai fini dell’art. 95, comma 10 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma
5, lerrera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici, cosi come
modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;



- la quota di € 20.909,86 e I'importo degli oneri per la sicurezza e non soggetta
aribasso d’asta.

L’'importo contrattuale corrispondera all'importo dei lavori come risultante dal ribasso

offerto dall’aggiudicatario in fase di gara applicato allimporto dei lavori a base di

gara, aumentato dellimporto degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso

d’asta ai sensi dell’art. 100, commi 1 e 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Gli oneri per la sicurezza nel cantiere non formano oggetto dell’'offerta in sede di

gara, trattandosi di importo non soggetto a ribasso d’asta ai sensi dell’Allegato XV

titolo 4 punto 4.1.4 del D.Lgs. 81/2008.

Si evidenzia che il computo metrico facente parte della documentazione progettuale

costituisce strumento guida ai fini della formulazione dell'offerta.

L'importo dei lavori a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata

da nessuna delle parti alcuna verifica sulla misura o sul valore relativi alla quantita o

alla qualita dei lavori.

L'importo del contratto pud essere modificato fermi restando i limiti di cui all’art. 106

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come modificato dal cosiddetto “Decreto correttivo”

D.Lgs. 56/2017 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

| lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati nelle relazioni e negli

elaborati grafici progettuali, per 'importo totale indicato al presente articolo, sono

complessivamente articolati ai sensi degli artt. 60, 61, 62, 63 e 64 del D.P.R.

207/2010 ancora vigenti e non abrogati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle seguenti

categorie:

Prevalente /
Lavorazione Categoria Importi (euro) %
Scorporabile

Edifici civili e industriali 0oG1 Prevalente € 382.588,50, 100,00%

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 382.588,50, 100,00%

Come previsto dagli articoli 89 comma 11 e 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016
«Codice», le ulteriori categorie, diverse dalla prevalente, che si devono indicare in
sede di redazione del progetto da porre a base di gara, sono quelle di importo
superiore a € 150.000,00 ed anche quelle di importo superiore al 10% dell'importo
complessivo dell’opera, (comunque si possono indicare anche ulteriori categorie di
importo inferiore al 10%).

Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in
particolare, le opere per le quali non € ammesso I'avvalimento, qualora il loro valore
superi il dieci per cento dellimporto totale dei lavori e per le quali, ai sensi
dell’articolo 105, comma 5 del Codice, I'eventuale subappalto non pud superare |l



trenta per cento dellimporto delle opere e, non pud essere, senza ragioni obiettive,
suddiviso. Il limite di cui al presente comma non e computato ai fini del
raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice.

| lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, di importo superiore
al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a € 150.000,00 sono scorporabili e, a
scelta dell’appaltatore, subappaltabili nel limite del 30%, ai sensi degli articoli 48,
comma 6, 89, comma 11, e 105 cc. 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come
modificato dal cosiddetto “Decreto correttivo” D.Lgs. 56/2017.

| lavori appartenenti a categorie generali o specializzate, diverse da quella
prevalente, di importo non superiore a € 150.000,00, possono essere realizzati
dall'Appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per
la relativa categoria; essi possono altresi, a scelta dello stesso appaltatore, essere
scorporati per essere realizzati da un Appaltatore mandante ovvero realizzati da un
subappaltatore qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in
quest'ultimo caso il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

Per gli eventuali lavori di rimozione di materiali in fiborocemento contenenti amianto
I'Affidatario dovra essere iscritto o appoggiarsi a imprese iscritte all’Albo Nazionale
dei gestori ambientali presso il Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e
del Mare in categoria 10 B.

| prezzi d'appalto previsti nel contratto s'intendono stabiliti tenendo conto di tutte le
condizioni e circostanze (anche dipendenti dalle localita interessate dai lavori), ben
note all'Appaltatore, in cui saranno eseguiti i lavori e sono remunerativi
singolarmente e complessivamente di ogni spesa e prestazione generale e
particolare, principale ed accessoria anche se non prevista e contemplata negli atti e
documenti della Stazione Appaltante e degli oneri per l'attuazione delle prescrizioni di
sicurezza e salute dei lavoratori come indicato nel piano di sicurezza ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008.

| prezzi d'appalto si intendono comprensivi di tutti i materiali, della mano d'opera ed
oneri relativi, dell'impianto di cantiere, dei trasporti, nonché della quota di spese
generali, imprevisti ed utile dell’Appaltatore e di ogni altro onere necessario per
realizzare le opere previste dall'appalto completamente ultimate e funzionanti.
L'Appaltatore nella formulazione del ribasso dovra aver tenuto conto di tutti gli
elementi anche non direttamente esplicitati negli artt. di E.P. e negli altri atti
progettuali, ma che sono necessari al compimento dell'opera a perfetta regola d'arte.
E inoltre suo onere verificare la congruenza fra i diversi documenti progettuali e
attuare, a sua cura e spese, ogni provvedimento necessario a risolvere eventuali
incongruenze o incompletezze o inadeguatezze anche in merito al rispetto di tutta la
normativa vigente sulla sicurezza, sulle opere pubbliche e sull'uso delle stesse.
Pertanto il prezzo, conseguente al suo ribasso, remunera I'Impresa di tutti i lavori,



prestazioni oneri ed utili necessari ad eseguire le opere indicate negli elaborati
progettuali, e se anche non descritte, che risultino necessarie al compimento
dellopera a perfetta regola darte. L'lmpresa, quindi, non ha diritto ad alcuna
ricompensa derivante da eventuali non corrispondenze tra le quantita e le lavorazioni
messe in opera e quelle deducibili dai documenti contrattuali, in quanto &€ suo
obbligo, prima dell'offerta, controllare accuratamente in loco i lavori da eseguire ed i
vincoli esistenti, la natura dei luoghi, dei suoli e dei sottosuoli, la viabilitd e condizioni
di accesso alle aree interessate ai lavori, a verificarne preventivamente la
corrispondenza con le esigenze progettuali, considerare ogni onere che I'esecuzione
del lavoro comporti e considerando anche le caratteristiche idro - orografiche e
climatiche delle localita interessate dai lavori.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'Appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge (ai sensi dell'art. 6 del D.M.
19/2018) e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata
allo stesso capitolato.

ART. 5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

| gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella tabella seguente “Aggregazione
dei gruppi di lavorazioni omogenee”. Per ciascuno dei gruppi viene specificato
'importo lordo, ai fini sia della facolta della Stazione Appaltante di disporre le
variazioni e addizioni di cui allart. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal
cosiddetto “Decreto correttivo” D.Lgs. 56/2017, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia (comma 12),
eventualmente redatta o in base a nuovi prezzi stabiliti ai sensi di quanto previsto
dall'art. 23, comma 7 del Codice, sia delle variazioni quantitative che il Direttore dei
Lavori puo disporre, per risolvere aspetti di dettaglio non comportanti aumento
dellimporto contrattuale cosi come prescritto ai sensi dell’art. 8 del D.M. 49/2018.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse delllAmministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalita, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento
della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo
superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura
nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei
ribassi d'asta conseguiti.



Aggregazione dei gruppi di lavorazioni omogenee

OPERE A CORPO COMPLESSIVE % € IMPORTO
Opere 93,53% € 361.678,64
Oneri per la Sicurezza 5,47% € 20.909,86
SOMMANO TOTALE LAVORI IN APPALTO 100,00% € 382.588,50

Ai sensi dall’articolo 43, comma 6, del D.P.R. 207/10, non abrogato dal D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per gli interventi il cui corrispettivo e previsto a corpo per ogni
gruppo di categorie ritenute omogenee, viene indicato al fine della redazione dei
S.A.L. ed il conseguente pagamento in corso d’opera degli acconti, il relativo importo
e la sua aliquota percentuale riferita allammontare complessivo dell'intervento. Al
fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere
indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. | pagamenti in corso
d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi definite, di
ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita
secondo la tabella seguente, categorie contabili:

OPERE A CORPO COMPLESSIVE

IMPORTO LAVORI
Lavori importo soggetto a ribasso
sirutture e opere edili £ 311 750,61
Fornitura serramenti esterni £ 0,00
impianti elettrici - illuminazione e forza motrice £ 20 000,00
impianti elettrici - fotovoltaico e mateniali annessi £ 0,00
Impianti meccanici £ 0,00
Raccolta delle acque £ 1577017
Sistemazione aree esterne £ 14 157,86
Connettivo - Collegamento con edificio £ 0,00
Opere 93,53% € 361.678,64
Oneri per la Sicurezza 5,47% € 20.909,86
SOMMANO TOTALE LAVORI IN APPALTO 100,00% € 382.588,50

ART. 6. CONOSCENZA PREVENTIVA DELLE CONDIZIONI DI GARA

L'Appaltatore € tenuto, inoltre, allosservanza di tutte le disposizioni di Legge,
Regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici Appalti anche se non
elencati. Parimenti egli dovra osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni
emanate dalle Autorita Regionali, Provinciali e della Pubblica Sicurezza; resta
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contrattualmente convenuto che, anche se tali norme e disposizioni comportassero
gravami e limitazioni delle opere, cido non comportera per I'Appaltatore alcun diritto
nei confronti della Stazione Appaltante essendosene tenuto conto nella formazione
del prezzo/dei prezzi. Qualora, dopo la data del contratto e fino all'ultimazione dei
lavori intervenissero nuove normative tecniche per impianti, o modifiche a quelle
esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico
dell'Appaltatore non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma
anche per quanto gia eseguito, e cio anche se non venisse espressamente richiesto
ladeguamento, rimanendo ['Appaltatore unico responsabile della completa
rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle
normative vigenti all'atto del collaudo. L'Appaltatore dovra inoltre ottemperare, sotto
la sua esclusiva responsabilita, ai Regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che
saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, materiali da
costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichita e belle
arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei
lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti
Autorita, con conseguenti oneri a suo carico.
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato speciale d’appalto Parte |
Prescrizioni Amministrative implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non
solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le
condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilita ed il costo della
mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la presenza di sottoservizi, la
possibilita di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da
cave di materiale adatto, la distanza da discariche o da impianti autorizzati per lo
smaltimento dei materiali da portare a rifiuto, I'andamento climatico, la viabilita
esistente ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono
influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e
sull'offerta presentata.
E altresi sottinteso che I'Appaltatore si & reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti
che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta
pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'lmpresa a
tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con
rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per
I'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di
gualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione,
salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.
In particolare, I'Appaltatore ammette:
a) di avere attentamente e compiutamente esaminato tutta la documentazione
d'Appalto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito ai
terreni di fondazione, ed in particolare: i disegni di progetto, il Contratto
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b)

d)

f)

ART. 7.

d'Appalto, il Capitolato Speciale di Appalto, gli elaborati progettuali, i
particolari costruttivi, il Piano di sicurezza, ecc., riconoscendola a norma di
legge ed a regola d'arte e, di conseguenza, perfettamente eseguibile senza
che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori e di
accettare tutte le condizioni in essa contenute;

che le opere e i lavori tutti, dei quali ha la completa conoscenza, saranno
ultimati nei termini, nei modi ed al prezzo convenuto;

che dispone dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli
impegni che dal presente Contratto derivano;

di avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del
cantiere, dell'esistenza ed ubicazione di discariche ed impianti di
smaltimento e/o trattamento autorizzati, delle condizioni dei terreni
interessati dalle opere, dei vincoli derivanti dalla presenza di edifici, canali,
dei corsi d'acqua, manufatti vari stradali, della presenza e della ubicazione
dei sottoservizi, ecc., nelle vicinanze dei tracciati delle opere in progetto;

di assumere la piena responsabilita delle opere strutturali in conglomerato
cementizio armato in acciaio ed in legno, in solido con il Progettista,
compresa ogni e qualsiasi responsabilita per i danni derivanti da errori,
inesattezze, imperfezioni e deficienze di qualsiasi genere nei disegni, nei
calcoli, nei conteggi e nella effettiva esecuzione delle opere;

di avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprieta di privati
e di Enti o Aziende varie, per le quali sia necessario procedere in
contraddittorio e di impegnarsi conseguentemente a sollevare
immediatamente e incondizionatamente sia I'Amministrazione, che la
Direzione Lavori, con apposito intervento in causa, da qualsiasi azione
giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti
della Committente stessa in relazione all'Appalto, anche per quanto possa
avere riferimento a quanto previsto dagli art. 1171 e 1172 C.C., per
denuncia di nuova opera e danno tenuto, su semplice notificazione della
pendenza della lite e quando anche il rapporto in contestazione dovesse
formare oggetto di riserva.

MODALITA DI APPALTO

Il presente contratto di appalto come definito dall’art. 3 lett. ddddd) del D.Lgs. n. 50
del 18/04/2016 e dall’articolo 43, comma 6 del D.P.R. 207/10 é stipulato “a corpo”.

| prezzi ottenuti si riterranno comprensivi delle spese generali ed utili, nonché di tutte
le spese per forniture, lavorazioni, sfridi, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie,
qualsiasi indennita dovuta ad Enti pubblici, opere provvisionali e di riparo/protezione
dell'esistente, carichi, trasporti interni ed esterni, scarichi in ascesa o discesa, oneri
di occupazione di suolo pubblico, provvedimenti per la sicurezza del cantiere,
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interventi in ore straordinarie e in giorni festivi, obbligazioni in ottemperanza a
disposizioni di Enti di controllo, oneri per minimizzare il disagio acustico e logistico
agli occupanti delle aree che verranno interessate dai lavori.

L’'importo contrattuale dei lavori a corpo, come determinato in seguito all’applicazione
del ribasso d’asta sull’importo dei lavori posto a base di gara, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita, fermo restando quanto
previsto all’art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dalle condizioni previste dal
presente Capitolato speciale d’appalto.

All’appalto dei lavori di cui al presente “Capitolato speciale d’appalto. Parte | -
Prescrizioni Amministrative” si procedera mediante le modalita (tra quelle prescritte
dalle normative vigenti) che saranno state deliberate dall’Ente Appaltante.

Non saranno ammesse imprese che avessero giudizi pendenti con la Stazione
Appaltante o che in precedenti appalti si fossero rese colpevoli di negligenza o
malafede verso '’Amministrazione stessa, ovvero verso alcuni degli enti finanziatori
delle opere.

ART. 8. STIPULA ED ESECUTORIETA DEL CONTRATTO

Come previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 il contratto sara stipulato
entro i 60 giorni successivi alla presa di efficacia dell’aggiudicazione e non prima di
35 giorni dall’invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione
salvo quanto previsto dal comma 10 dello stesso art. 32.

Il contratto non si intende obbligatorio per la Stazione Appaltante finché non ne sia
stata dichiarata I'esecutorieta, a termini di legge, da parte dell’Autorita competente; il
deliberatario resta vincolato dal verbale di aggiudicazione.

ART.9. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 9.01. CAUZIONE

In sede di offerta, ai sensi dellart. 93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta
concorrente dovra presentare cauzione provvisoria, pari al 2% dellimporto dei lavori
a base di gara; la stessa dovra avere validitd non inferiore a 180 giorni decorrenti
dalla data di presentazione dell’'offerta e dovra essere costituita con le modalita
previste dal suddetto articolo.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione per
causa dell'affidatario riconducibile a dolo o colpa grave ed € svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L’offerta deve essere correlata dal’impegno di una fidejussione a rilasciare garanzia
fideiussoria di cui all’articolo seguente come previsto dall'articolo 93 cc 8, 8 bis del
D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia e ridotta come previsto dall'articolo 93 comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016.
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ART. 9.02. GARANZIA FIDEJUSSORIA

A seguito dell’aggiudicazione definitiva, I'Appaltatore € tenuto a costituire una
cauzione definitiva come garanzia fideiussoria come previsto dall'articolo 103 del
D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se
'aggiudicazione é fatta in favore di un'offerta inferiore allimporto a base d’asta in
misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso & superiore al 20%,
'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale. L’importo della garanzia viene gradatamente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo avanzamento

lavori come previsto dall'articolo 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9.03. POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dellart. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, I'Affidatario dei lavori €
obbligato, almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da danni causati a terzi nel
corso dell’esecuzione dei lavori e che copra i danni subiti dalla stessa
Amministrazione Aggiudicatrice a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore,
e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione o di collaudo. L'Appaltatore assumera quindi la responsabilita di danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta,
sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei
lavori e delle attivitd connesse, sollevando ’Amministrazione Aggiudicatrice da ogni
responsabilita al riguardo.

Tale assicurazione contro i rischi dellesecuzione deve essere stipulata per una
somma assicurata non inferiore allimporto del contratto; il massimale per
I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve essere pari al 5%
dellimporto contrattuale, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di 5 milioni
di Euro; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le “persone”
si intendono compresi i rappresentanti del’ Amministrazione Aggiudicatrice autorizzati
allaccesso al cantiere, della Direzione dei lavori, direttori operativi e ispettori di
cantiere, collaudatori in corso d’opera e suoi collaboratori. Le polizze di cui al
presente comma, devono recare espressamente il vincolo a favore
del’Amministrazione Aggiudicatrice e devono coprire l'intero periodo a partire dalla
data di consegna e fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del
Certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di
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ultimazione lavori.

La garanzia assicurativa prestata dall’Affidatario dei lavori copre senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora I'Affidatario dei lavori sia un raggruppamento temporaneo di operatori
economici, si applica quanto previsto dall’art. 48 comma 5 e dall’art. 103 comma 10
del D.Lgs. 50/2016; la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo
copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti restando
ferma la responsabilita solidale tra gli operatori economici raggruppati.

La mancata sottoscrizione della polizza di cui sopra, costituisce grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali e pertanto I'Amministrazione puo
procedere alla rescissione del contratto.

ART. 10. SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore ai sensi dell’articolo 32, comma 2 del

D.P.R. 207/2010:

- tutte le tasse e le spese, escluse quelle relative alla pubblicazione del bando di
gara, inerenti e conseguenti all’aggiudicazione dei lavori ed alla stipulazione del
contratto od agli eventuali atti aggiuntivi o complementari, compresi i diritti di
segreteria;

- le imposte doganali sui materiali utilizzati nella costruzione delle opere.

La Stazione Appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti

sopraindicati, richiedendo all’ Appaltatore il preventivo deposito delle somme all’'uopo

occorrenti.

Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e I'’Appaltatore non provveda,

entro 10 giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute per i titoli sopra

elencati dalla Stazione Appaltante, questa potra trattenere I'importo sui pagamenti in
corso o rivalersi sulla cauzione, con I'obbligo dell’ Appaltatore di reintegrare la stessa.

ART. 11. INDICAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE AD EFFETTUARE
TUTTE LE OPERAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del
Capitolato Generale d'Appalto n. 145 del 2000; a tale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Nel contratto saranno indicate la persona o le persone autorizzate a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo come previsto all’art. 3
del D.M. n. 145/2000.

Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante
certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Societa, anche mediante
appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato
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competente del Tribunale, procura notarile).

La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere,
ricevere o quietanzare, che per qualsiasi causa avvenga, anche qualora ne sia fatta
pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata
allAmministrazione Aggiudicatrice.

In difetto nessuna responsabilita puo attribuirsi alla Stazione stessa per pagamenti a
persone non piu autorizzate a compiere le operazioni finanziarie.

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dall’art. 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici, cosi
come modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017.

Qualora l'esecutore sia Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, in caso di
falimento dell'Appaltatore mandatario o di un Appaltatore mandante trova
applicazione l'articolo 48, comma 17, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti
Pubbilici, cosi come modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017.

ART. 12. SUBAPPALTO

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione dellAmministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'art. 105
del D.Lgs. 50/2016 e come modificato dal cosiddetto “Decreto correttivo” D.Lgs.
56/2017, i lavori che I'Affidatario avra indicato a tale scopo in sede di offerta potranno
essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e modalita previste dal
predetto articolo, & pertanto fatto divieto all'’Appaltatore di cedere o subappaltare i
lavori oggetto del presente contratto, senza aver esperito le procedure previste. La
quota parte subappaltabile non pud superare il 30% dellimporto complessivo del
contratto, I'affidamento in subappalto & sottoposto alle condizioni di cui all’articolo di
cui sopra.

L’Appaltatore dovra garantire l'osservanza da parte del subappaltatore delle
disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori previste dai
piani di sicurezza, dal D.Lgs. 81/2008 ed e solidalmente responsabile con esso.
L’Appaltatore rispondera in solido col subappaltatore per ['effettuazione e |l
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore.

La Stazione Appaltante ai sensi dellart. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016
provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dal suddetto
comma; [|'Affidatario dovra trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento
effettuato al subappaltatore copia delle fatture quietanziate con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. | pagamenti delle rate di acconto all’aggiudicatario
saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato Il
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subappaltatore.

Ai fini del pagamento, I'Appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante il
documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), nonche copia dei versamenti
effettuati agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, in
capo al subappaltatore, per il lavoro specifico e per il periodo di pertinenza.

Il subappalto delle attivita nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati & regolato dal D.P.R. 177/2011.

Il Direttore dei lavori verifica il rispetto degli obblighi dell’'subappaltatore, al pari
dell’esecutore ai sensi dell’art. 7 del D.M. 49/2018.

ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto secondo quanto previsto
dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 mediante semplice lettera raccomandata con messa
in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei casi previsti al
comma 1 del suddetto articolo; ha I'obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti al
comma 2.

L'Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

E fatto salvo il diritto di recesso della Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell’art.
109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 14. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di
diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, in conformita con quanto disposto dall’art. 106 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 15. CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla
predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore ai sensi dellart. 5 del D.M.
49/2018. E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla
consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; in tal caso il Direttore dei Lavori
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente,
comprese le opere provvisionali.

Se nel giorno fissato e comunicato I'Appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di
anzidetto e facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
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cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del
completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante,
'esecutore pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento
dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali
nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore
ai limiti indicati dall’art. 5, comma 12, del D.M. 49/2018. Ove l'istanza dell’esecutore
non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono
stabilite dall’art. 5, comma 14, del D.M. 49/2018. La facolta della stazione appaltante
di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore non pud esercitarsi, qualora il
ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine utile contrattuale o
comungue sei mesi complessivi.

L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori e
comungue non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione
di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; Tali obblighi sono stabiliti anche a
carico dei subappaltatori, che vi adempiono per il tramite dell’Appaltatore (articolo
105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016).

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nelllambito dell’appalto o del subappalto,
la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori,
L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori e
comunqgue non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna il proprio POS.
L’'impresa che si occupera della manipolazione e dello smaltimento dell’amianto
dovra presentare presso le A.S.L. competenti un piano di lavoro per interventi su
tubazioni contenenti amianto.

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione
dei lavori fissati dal presente contratto.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse lintera
disponibilita sulla quale dovra svilupparsi il cantiere 0 comunque per qualsiasi altra
causa ed impedimento, I'Amministrazione Appaltante potra disporre la consegna
anche in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo I'Appaltatore
possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od
indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di Legge e regolamenti,
sara quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
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| lavori dovranno essere immediatamente iniziati con tutti i mezzi ed il personale
occorrenti entro un massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della consegna dei
medesimi.

ART.16. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI -
PROGRAMMA DI ESECUZIONE
| lavori dovranno svolgersi cosi come indicato nel cronoprogramma secondo le fasi
indicate.
Allinterno di quanto sopra indicato I'Appaltatore potra provvedere allo sviluppo dei
lavori secondo quanto riterra necessario, sempre nel rispetto dei termini contrattuali.
A tale proposito, ad aggiudicazione avvenuta, I'Appaltatore fornira un programma di
esecuzione dettagliato di previsione circa I'andamento dei lavori e delle forniture, che
sara esaminato e discusso con il Responsabile del Procedimento della Stazione
Appaltante, la D.L. e il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.
E peraltro facolta della Stazione Appaltante, sia prima dell'inizio dei lavori che nel
corso degli stessi, di ordinare l'esecuzione di particolari interventi in un termine
prestabilito, o la diversa disposizione delle singole lavorazioni programmate o
disposte dall'Appaltatore in relazione a particolari esigenze che possono richiedere la
consegna e l'uso anticipato di alcuni manufatti o di parte dell'opera finita, senza che
cio dia diritto all'Appaltatore ad avanzare pretese per proroghe temporali o indennizzi
di sorta.
L'Appaltatore assume l'impegno di eseguire i lavori affidatigli nel termine stabilito,
rinunciando a qualsiasi eccezione in dipendenza di difficolta dovute ai trasporti,
all'approvvigionamento dei materiali, al reperimento della manodopera, all'aumento
dei prezzi, a sfavorevoli condizioni meteorologiche, alle limitazioni delle normali
attivita lavorative imposte dalla Stazione Appaltante, ad eventuali sospensioni dei
lavori ordinate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o dalla Stazione
Appaltante in conseguenza della non rispondenza alle norme di sicurezza e/o al
Piano di Sicurezza e di Coordinamento, a ritardi derivanti dai tempi di approvazione
dei Piani Operativi di Sicurezza delle varie imprese, ecc.

ART. 17. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tutte le opere appaltate dovranno essere ultimate nel termine di 240
(duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di
consegna dei lavori. In detto tempo € compreso quello occorrente per l'impianto del
cantiere, per ottenere dalle competenti autorita le eventuali concessioni, licenze e
permessi di qualsiasi natura, nonché il periodo di ferie dovuto alle maestranze.
Qualora le condizioni climatiche non permettessero, a giudizio insindacabile della
D.L., I'esecuzione a perfetta regola d'arte del tappeto d'usura in conglomerato
bituminoso ne verra rinviata la realizzazione in data successiva stabilita dalla D.L.
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provvedendo alla sospensione parziale dei lavori e dandone atto in apposito verbale.
Quanto indicato nel comma precedente non costituira, per I'Appaltatore, motivo di
ritardo nell’esecuzione delle opere e I'Appaltatore stesso non potra rifiutarsi di
procedere come sopra indicato e non potra farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

Inoltre, tutto cid non potra costituire titolo per richieste di proroghe della scadenza
dell'ultimazione dei lavori e di scioglimento del contratto.

Per il fatto di aver partecipato alla gara di appalto |'Affidatario da atto di avere
attentamente valutato il tempo stabilito per I'esecuzione dei lavori e di ritenerlo
congruo e ragionevolmente ampio per poter correttamente ultimare i lavori oggetto
dell'appalto, anche in relazione alle particolari condizioni della localita, del traffico e
delle circostanze in cui dovranno svolgersi i lavori stessi.

ART. 18. ULTIMAZIONE LAVORI

L'ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
sara certificata nelle forme di cui nell’art. 12 del D.M. 49/2018.

L'Appaltatore avra I'obbligo di fornire, senza diritto a compenso, le prestazioni per i
lavori di controllo, scoprimento e successivo ripristino delle opere completate.
Qualora dalle visite di accertamento di ultimazione dei lavori risultasse la necessita di
rifare o migliorare qualche opera per imperfetta esecuzione, I'Appaltatore dovra
esequire i lavori che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verra comunque
considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione
della prevista penale per ritardi. Solamente dopo la constatazione della accettabilita
delle opere si redigera il verbale attestante il loro compimento.

Qualora dalle visite di accertamento di ultimazione dei lavori risultasse che i lavori
risultano completati a meno di opere di piccola entita del tutto marginali e non
incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori, si applichera quanto previsto nell’art.
12 del D.M. 49/18.

Per nessuna ragione, neppure per controversie in sede giudiziale, I'Appaltatore potra
unilateralmente sospendere, totalmente o parzialmente, i lavori o anche solo
ritardarne la loro esecuzione.

Richiamato I'art. 50 comma 4 del D.L. 77/2021 (convertito in Legge 108/2021) si
precisa che qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine
indicato nel progetto, sara riconosciuto, a seguito dell'approvazione del certificato di
regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo
determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante
utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dellintervento alla voce
imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia
conforme alle obbligazioni assunte”.

Quando tutte le opere in appalto saranno completate, la Ditta ne dara avviso alla
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Direzione Lavori. Questa a sua volta procedera ad accertare se i lavori sono stati
eseguiti secondo le prescrizioni di contratto e ne redigera apposito Certificato di
Ultimazione entro 30 (trenta) giorni dall’avviso. La redazione del Certificato di
Ultimazione dell’opera non costituisce accettazione della medesima che avverra
previo esito favorevole dell’esercizio durante il periodo di garanzia.

Con riferimento all’art. 1662 Cod. Civ. si stabilisce che nel caso in cui per negligenza
dell’Affidatario lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare |l
compimento nel tempo prefissato delle opere di cui al presente Contratto ovvero nel
caso sia accertata dalla Direzione Lavori o dal Coordinatore per I'esecuzione una
condotta dei lavori visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna
richiesti, od al rispetto delle condizioni di sicurezza ovvero nel caso che non sia stato
dato corso ai lavori ordinati dal Committente, anche dopo assegnazione di un
termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, il Committente ha diritto
di procedere alla risoluzione del contratto come previsto dall’art. 108 commi 3 e 4 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L’Ente Appaltante addebitera all'Impresa le maggiori spese eventualmente sostenute
per lavori svolti da personale del’Ente stesso o da Imprese esterne.

ART. 19. PENALI

ART. 19.01. PENALI SULLA FINE LAVORI

La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori viene stabilita
nella misura dell’1 °/o0 (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di
ritardo rispetto al termine sopra indicato.

L’importo complessivo della penale non potra superare il 10% del’ammontare netto
contrattuale, pena la facolta per ’Amministrazione Aggiudicatrice di dare corso alla
procedura di risoluzione del contratto prevista dall’art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..

ART. 20. SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, qualora cause di forza
maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione Lavori,
d'ufficio o su segnalazione dell'Affidatario, puo ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano
la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi
previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
I'Affidatario, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se
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riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento purché
le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze
fissate dal programma temporale, I'Affidatario non puo mai attribuirne la causa, in
tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese o forniture, se esso Affidatario non abbia
tempestivamente per iscritto denunciato all’Amministrazione Aggiudicatrice il ritardo
imputabile a dette Ditte, Imprese o fornitori.

| verbali per la disposizione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura
della Direzione Lavori, controfirmati dall’Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato
di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro
il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del
procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per
riconosciuti e accettati dal’Amministrazione Aggiudicatrice.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
Responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata 'accettazione tacita. Non
pOSSONO essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento con annotazione
sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia
stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare
o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria
e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che |'Appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori 0 espressamente
approvati da questa;
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d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi
e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico
dell'’Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal
Capitolato Generale d'Appalto n. 145 del 2000;

f) le eventuali controversie tra Appaltatore e Fornitori, Subappaltatori, Affidatari,
altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio
personale dipendente.

ART. 21. VARIANTI ALLE OPERE APPALTATE

Qualora '’Amministrazione Aggiudicatrice, per il tramite della Direzione dei Lavori,
richiedesse o ordinasse modifiche del contratto o varianti in corso d’opera, fermo
restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui allart. 106 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla
base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi
stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’art.
43, comma 8 del D.P.R. 207/10.

La Direzione Lavori inoltre avra la facolta di ordinare, a suo insindacabile giudizio,
varianti alle modalita esecutive, accelerazioni o rallentamenti di singole opere,
spostamenti temporanei di attivita senza che I'Affidatario possa per questi motivi
richiedere maggiori compensi o proroghe al termine contrattuale di ultimazione dei
lavori.

L'Affidatario ha l'obbligo di comunicare la programmazione di tali varianti alla
Direzione Lavori, prima della loro esecuzione, pena la perdita da parte dell'Affidatario
di ogni diritto al riconoscimento contabile della variazione stessa.

ART. 22. NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI

Qualora si dovessero eseguire categorie di lavori non precisate ed impiegare
materiali per i quali non dovesse risultare fissato il prezzo contrattuale, si dovra
prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi
della Regione Piemonte usato per redigere il Progetto Esecutivo appaltato, in
mancanza, alla formazione di nuovi prezzi tramite analisi utilizzando i prezzi
elementari dei suddetti Elenchi Prezzi il tutto ai sensi di quanto previsto dall’art. 106,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 dall'art. 8 del D.M. 07/03/2018 n. 49.

ART. 23. DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Assuntore dei lavori dovra demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la
necessaria diligenza o con materiali, per qualita, misura o peso, inferiori a quelli
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prescritti. Qualora egli non ottemperasse all'ordine ricevuto, si procedera d'ufficio alla
demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli.

Se la Direzione dei Lavori presupporra che esistano difetti di costruzione, potra
ordinare I'effettuazione degli accertamenti che riterra opportuni.

Qualora fossero riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'’Assuntore dei lavori, oltre a
tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di
verifica; in caso contrario, purché, sia stato regolarmente chiesto, a tempo debito, di
effettuare gli accertamenti di cui al precedente punto I'Assuntore dei lavori avra diritto
di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere
eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

ART. 24. DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

| danni causati da forza maggiore saranno denunciati dall’Affidatario al D.L. entro 5
giorni dall’evento, avvertendo che denunce del danno dovranno essere sempre fatte
per iscritto, pena la decadenza del diritto al risarcimento.

L'Affidatario dovra approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni
alle opere, alle persone e alle cose. Particolare attenzione dovra avere I'Affidatario
nelleseguire le lavorazioni in prossimita e vicinanza dei corsi d'acqua,
predisponendo tutte le opere di protezione necessarie ad evitare danni causati da
acque fluenti, anche tenendo conto degli eventi meteorici stagionali. In caso di danni
causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i
quali siano state approntate le normali ed ordinarie precauzioni, I'Affidatario ne dara
denuncia alla Direzione Lavori immediatamente o al massimo entro 5 giorni da quello
dell'avvenimento. | danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori
che redigera un apposito verbale.

L'Appaltatore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola
zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sara limitato all'importo dei lavori necessari,
contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature
dell'Appaltatore. Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia
concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le
solcature, l'interramento delle cunette e I'allagamento dei cavi.

24



CAPO Il

DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE
DEI CORRISPETTIVI

ART. 25. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni vigenti ai
sensi degli artt. 13 e 14 del D.M. 49/2018.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata applicando allimporto netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole tipologie di
lavorazioni indicate nell’art. 5 del presente documento, di ciascuna delle quali andra
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

| materiali e componenti approvvigionati in cantiere e approvati dalla D.L. potranno
essere compresi nei S.A.L. per il calcolo degli acconti per una quota non superiore al
50% del prezzo di contratto comprensivo della messa in opera.

L'impresa resta, pero, sempre unica responsabile della conservazione dei suddetti
materiali fino al nuovo impiego e la Direzione dei Lavori avra la facolta insindacabile
di rifiutarne I'impiego e la messa in opera e di ordinarne I'allontanamento dal cantiere
qualora all'atto dell'impiego stesso i materiali risultassero comunque deteriorati o resi
inservibili.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite,
saranno desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che potra
controllarne Il'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso,
tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono
vincolanti. Il corrispettivo sara determinato applicando la percentuale della quota
eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato
allimporto contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni ed i rilevamenti saranno fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se
I'Appaltatore rifiutera di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i
brogliacci, il direttore dei lavori procedera alle misure in presenza di due testimoni, i
quali dovranno firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia
si procedera secondo le relative speciali disposizioni.

Il Direttore dei Lavori liquidera I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in
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base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori, quando previsto.

ART. 26. ANTICIPAZIONE, PAGAMENTIIN ACCONTO E RATA DI SALDO

La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole tipologie di
lavorazioni indicate nel presente documento, di ciascuna delle quali andra
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

| materiali e componenti approvvigionati in cantiere e approvati dalla D.L. potranno
essere compresi nei S.A.L. per il calcolo degli acconti per una quota non superiore al
50% del prezzo di contratto comprensivo della messa in opera. L'impresa resta, pero,
sempre unica responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al nuovo
impiego e la Direzione dei Lavori avra la facolta insindacabile di rifiutarne I'impiego e
la messa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all'atto
dell'impiego stesso i materiali risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.

E prevista in favore dellappaltatore un'anticipazione pari al 20% del valore del
contratto d’appalto da corrispondere secondo quanto disposto dall’art. 35, comma
18, D.Lgs. 50/2016. La richiesta di anticipazione deve essere corredata da una
garanzia fideiussoria bancaria o0 assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della
garanzia viene gradatamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione. Si applica il disposto dell’art. 35
comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

| pagamenti dei lavori saranno effettuati a seguito dell’emissione di stati di
avanzamento di importo non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00) al netto
del ribasso e della ritenuta a garanzia dello 0,50% di cui all’art. 30, comma 5 bis del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con una variazione in piu o in meno del 10% derivante da
difficolta di contabilizzazione. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del
predetto certificato entro 30 giorni dalla data di sua emissione, o 30 giorni dalla data
di ricezione della fattura, da parte della Stazione Appaltante, se successiva al
certificato di pagamento, mediante emissione di ordinativo di pagamento con bonifico
bancario a favore dell'’Appaltatore.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni per cause
non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo
minimo.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto (relativa all’'ultimazione dei lavori)
compensera fino al 95% dell’lammontare dei lavori eseguiti e verra effettuata
dopo l'ultimazione dei lavori.
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Il saldo finale sara vincolato all’avvenuta fornitura di assistenza a prove di
tenuta e al collaudo ed alla consegna degli as-built, dei certificati e prove
materiali da parte dell’lmpresa relativi ai lavori svolti e liquidato dopo
approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte
del’Amministrazione Aggiudicatrice. Sulle somme di cui sopra, saranno praticate
le previste ritenute, fino all'accettazione dei collaudi, con le modalita di legge.

Il pagamento della rata di saldo sara disposto ai sensi dell’art. 103 comma 6 del
D.Lgs. 50/2016, e dell’art. 235 del D.P.R. 207/2010 previa presentazione, da
parte dell’lmpresa, della garanzia fideiussoria pari allimporto della medesima
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data
di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del
medesimo. |l pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma del
Codice civile.

Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del d.Igs. 50/2016, ai fini del pagamento degli stati di
avanzamento dei lavori (S.A.L.) o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante
acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) in corso
di validita attestante la regolarita contributiva relativa all’appaltatore ed ai
subappaltatori, e se dovuti pud richiedere copia dei versamenti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

ART. 27. CONTO FINALE DEI LAVORI

Il conto finale verra redatto secondo le modalita e la tipologia degli atti, attraverso i
quali il Direttore dei Lavori effettua I'attivita di cui all’Art. 101, comma 3, del D.Lgs.
50/2016 e ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera e) del D.M. 49/2018.

ART. 28. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO

Il ritardo nel pagamento delle rate di acconto determina la corresponsione degli
interessi sull'importo dovuto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs.
231/2002 e s.m.i.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione
del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita
di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E facolta dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel
caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in
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alternativa, € facolta dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in
applicazione dell'articolo 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 29. REVISIONE DEI PREZZI|

Si applica l'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in Legge
28 marzo 2022, n. 25. Al di fuori delle fattispecie previste dall’articolo sopra
richiamato & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo
1664, primo comma, del Codice civile.

ART. 30. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI.

L’Appaltatore e tenuto al rispetto delle disposizioni della Legge 136/2010 come
modificato dal Decreto Legge n. 187 sulla Sicurezza del 12/11/2010 art. 6 e 7 e dalla
Determinazione n. 8 del 18/11/2011 dell’Autorita per la Vigilanza LL.PP..

ART. 31. OPERE IN ECONOMIA

Qualora I'’Amministrazione aggiudicatrice richiedesse prestazioni in economia
I' Affidatario dovra provvedere con operai, mezzi d'opera e provviste.

Per le modifiche delle ore lavorative e qualifiche sono applicati i prezzi unitari per
manodopera di cui al Bollettino della Commissione Regionale Prezzi, costituita
presso il Provveditorato alle OO.PP. per il Piemonte, in vigore alla data di esecuzione
delle opere.

Per le forniture di materiali, noleggio di attrezzature e trasporti si applichera I'Elenco
Prezzi edito dal Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Piemonte, in
vigore alla data di scadenza dell'offerta, assoggettato allo sconto di offerta
dell'’Appaltatore.

Le opere "in economia”, se proposte dall'Affidatario, dovranno da questi essere
richieste preventivamente alla D.L.

Tutte le opere in economia, anche quelle proposte dall'Affidatario, dovranno essere
preventivamente ordinate per iscritto dalla D.L.; il mancato rispetto di tale condizione
esclude automaticamente il riconoscimento di ogni credito in merito a favore
dell'Affidatario.

Resta tassativamente convenuto che, se per difetto di cognizione fatta a tempo
debito, le qualita o quantita di tali opere non fossero esattamente accertabili,
I'Affidatario dovra accettare la valutazione che ne verra fatta dal Direttore dei Lavori.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da
eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita
e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento e
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conformi a tutte le normative sulla sicurezza.

Saranno a carico dell'Affidatario la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di
efficienza.

Le liste degli operai prestati in economia dovranno essere redatte giornalmente e
vistate dalla D.L.
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CAPO Il

DEGLI ONERI A CARICO DEI CONTRAENTI

ART. 32. ONERI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

A carico della Amministrazione aggiudicatrice saranno:

a) IVA;

b) gli incarichi dei collaudi tecnico-amministrativo e strutturale, nonché l'onorario
del Collaudatore;

c) le eventuali richieste di allacciamento e fornitura definitiva presso gli Enti
erogatori di servizi;

d) gli oneri per 'eventuale spostamento di sottoservizi interferenti con i lavori.

ART. 33. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA A CARICO
DELL'AFFIDATARIO

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori, e percio a carico dell'Affidatario, gli oneri

generali derivanti dal rispetto della normativa vigente nonché delle prescrizioni

dettate dal CGA, dal contratto e dal presente CSA e dai seguenti oneri, obblighi e

responsabilita oltre a quelli a lui imposti per Legge o per Regolamento:

1. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del direttore tecnico di cantiere.

2. Le spese di contratto che si dovessero rendere necessarie (bollo, registrazione,
autenticazione notarile delle firme) e quanto altro richiamato dal Capitolato
Speciale d'Appalto, come pure tutte le spese di cancelleria, di copie
eliografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni di Appalto e di copiatura
dattiloscritta dei relativi atti; le spese di copia del contratto e dei documenti e
disegni che debbono essergli consegnati; le eventuali spese di bollo inerenti
agli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a
guello del collaudo finale totale.

3. Le spese necessarie alla costituzione delle cauzioni, e per la loro reintegrazione
in caso di uso da parte dellAmministrazione aggiudicatrice, nonché le spese
per fideiussioni, polizze assicurative ed altre garanzie prestate a qualunque

titolo.
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Le spese per la costituzione del domicilio nel Comune in cui si svolgono i lavori.
Le spese relative alla realizzazione ed al mantenimento della segnaletica
stradale, nelle aree interessate dalla esecuzione dei lavori, oltre alle
segnalazioni necessarie per disciplinare ed orientare il traffico sino all'interno
dell'area in cui si deve eseguire lintervento, evitando le interferenze con il
traffico proprio di quell'area e del territorio circostante.

Per quanto riguarda la segnaletica, I'l'mpresa dovra in particolare attenersi alle
disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla D.L. o dal Comando di
Polizia Municipale; dovranno essere tenute presenti le norme che sono
contenute nel regolamento emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495 e del nuovo
codice della strada emanato con D.L. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. e il Capitolato
Speciale dei disegni stradali predisposto dall'lspettorato Generale Circolazione
e Traffico del Ministero dei LL.PP.

Le spese d'installazione, la manutenzione e l'alimentazione, per tutta la durata
dei lavori, degli impianti di cantiere; per la fornitura di energia elettrica, acqua,
ecc.. allacciamenti, posizionamenti dei quadri, derivazioni devono essere
effettuati previo accordo sulle modalita con la Direzione dei lavori, e nel rispetto
delle indicazioni e condizioni imposte dalla proprieta del sito. Si conviene
espressamente che per l'eventuale interruzione di erogazione di energia
elettrica o di variazione di tensione, non potranno essere motivate richieste di
compensi aggiuntivi da parte dell'Affidatario, né ridurre la sua responsabilita
circa I'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Sara altresi cura dell'Affidatario
disdire le varie utenze elettriche alla consegna dell'opera, previo accordo con
I'Amministrazione Aggiudicatrice. A carico dell'Affidatario sono eventuali
allacciamenti, derivazioni ed esercizio fra punto di erogazione assegnato ed i
vari luoghi di utilizzo, nonché i relativi consumi. Allacciamenti e derivazioni
devono essere concordati con la Direzione dei Lavori.

I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione dei cantieri
attrezzati, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite; la eventuale protezione delle zone in cui si svilupperanno i lavori,
con idonee barriere protettive secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e
del piano di sicurezza, nonché la pulizia e la manutenzione dei cantieri,

I'inghiaiamento e la sistemazione delle loro strade in modo da rendere sicuri il
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette a tutti i lavori.

La costruzione, nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di
locali ad uso ufficio per il personale della Direzione ed assistenza, arredati,
illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la
relativa manutenzione.

L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liguami e di fornitura di
acqua potabile.

La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale
necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le
cose dellAmministrazione aggiudicatrice che saranno consegnate
all'Affidatario.

Le prestazioni di tutto I'occorrente per il mantenimento dello scolo delle acque
dei tombini privati e pubblici, compresi i canali artificiali ad uso irrigazione o di
forza motrice, per il sostegno delle condutture sotterranee di qualunque natura
(acqua, gas, energia elettrica, telefoni, ecc.), di cui dovra essere assicurata la
continuita di esercizio; per l'assistenza nel corso dei lavori di protezione dei
sottoservizi con i quali interferiscono le condotte.

Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del
transito sulle vie o sentieri pubblici o privati ai lati delle opere da eseguire.

La costruzione, il mantenimento e la rimozione finale di ponteggi, di passerelle,
ponti ed opere provvisorie in genere per l'accesso a fabbricati, alle aree di
cantiere, in quel numero e in quella localita che di volta in volta saranno
prescritti dalla direzione dei lavori, senza che I'Affidatario possa fare eccezioni,
o chiedere compensi per tali opere o per maggior soggezione nel lavoro; ove
necessario i ponti dovranno essere provvisti di solido e sicuro parapetto. In
particolare I'Affidatario dovra garantire, durante il corso di tutti i lavori, I'accesso
pedonale e veicolare ai residenti ed ai mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza
alle porte d'ingresso e passi carrai dei fabbricati e cortili a lato delle vie e piazze
interessate dai lavori. Tutti gli oneri che I'Affidatario dovra sopportare per
guanto sopra specificato si intendono gia compresi e compensati nel prezzo di
appalto.

Le opere ed installazioni temporanee e provvisorie occorrenti per I'esecuzione

dei lavori appaltati, in esse comprendendo canali, fossi di scarico, stazioni di
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16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.

pompaggio di acque piovane, di risalita o di qualsiasi provenienza.
L'allontanamento delle acque superficiali di origine meteorica o di infiltrazione.
La fornitura, il mantenimento in efficienza, I'aggiornamento della cartellonistica,
delle tabelle, delle eventuali segnalazioni luminose notturne e di quanti ulteriori
servizi prescritti dall Amministrazione aggiudicatrice.

Tultti i lavori occorrenti alla manutenzione dei cantieri.

Le spese di trasporto, di stoccaggio e di sollevamento di materiali e mezzi
d'opera.

Le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi
necessari ai lavori.

Tutti i lavori e gli oneri occorrenti per un corretto esercizio dei cantieri.

Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di
fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il
Direttore dei Lavori riterra opportuni compresa la spesa relativa alla verifica del
rilievo dei luoghi ed alla predisposizione dei relativi elaborati grafici.

Le spese occorrenti a prelevare campioni, in contraddittorio con il Direttore dei
Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli, la
loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli,
campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo
di conoscere la qualita e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o
impiegati allo scopo di effettuare verifiche presso laboratori ufficialmente
autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori o imposti dalle norme in vigore, e cio
anche dopo la provvista a pie d'opera, senza che I'Affidatario possa chiedere
alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza
dell'esecuzione delle prove.

La spesa per la custodia dei materiali nei luoghi di lavoro, ritenendo esonerata
I'Amministrazione aggiudicatrice da ogni qualsiasi responsabilita per eventuali
distruzioni, danneggiamenti o furti.

L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che
verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati
o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa
I'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del
Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori
su pali di fondazione, solai, e qualsiasi altra struttura portante di notevole
importanza statica.

Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di
sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature.

La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato
dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.

Sono a carico esclusivo dell’ Affidatario e compensati dal prezzo d’appalto tutti
gli oneri che egli dovra sopportare per la ricerca, la riparazione dei sottoservizi
(condutture di energia elettrica, gas, telefoniche, ecc.) presenti nei luoghi
interessati dai lavori anche se non specificatamente indicati nel progetto, per
tutte le pratiche ed autorizzazioni necessarie allo spostamento o rifacimento dei
sottoservizi stessi.

La effettuazione delle prospezioni per la individuazione e ricerca di eventuali
trovanti o reperti archeologici lungo i tracciati dei sottoservizi e/o nelle aree di
sedime di manufatti secondo le modalitd ed indicazioni della Direzione dei
Lavori.

L’obbligo a conservare tutte le servitu attive e passive esistenti nella zona in cui
si svolgono i lavori dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze
che I'Amministrazione aggiudicatrice dovesse sopportare sotto tale rapporto.

Gli oneri connessi alla redazione e all'inoltro di tutti gli elaborati necessari
all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Enti diversi, e
particolarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta, approvazioni, ecc.,
comunque denominati, connessi con I'esecuzione dei lavori e di qualunque
specie ed entita richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all'esecuzione
delle opere appaltate. Infine, dovra eseguire tutte le pratiche relative al rilascio
di permessi, autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque denominati, da parte dei
competenti uffici, Istituti, Enti, Organismi o Autorita preposte (come, ISPESL,
ASL, ENEL, ecc.), occorrenti per la installazione ed il funzionamento delle
opere, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facolta di affiancare o sostituire in
toto [I'Affidatario nei rapporti con gli Enti, le Amministrazioni, ecc. per

I'ottenimento di visti, autorizzazioni ecc.: in ogni caso all'Affidatario competera
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33.

34.

35.

I'obbligo della predisposizione del materiale idoneo a supportare le pratiche di
autorizzazione. L’ottenimento dei suddetti documenti, attestanti il corretto e
legale utilizzo delle opere e/o parte di esse, € condizione essenziale per la
redazione del certificato di collaudo totale, ovvero di collaudazione intermedia
parziale nel caso di presa in consegna anticipata, da parte dell’ Amministrazione
aggiudicatrice, di parte dellopera, salvo rinuncia dellAmministrazione
aggiudicatrice stessa. Pertanto ove nel corso del contratto eventuali
provvedimenti delle Pubbliche Autorita abbiano a ritardare o comunque ad
impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di
indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potra a tale titolo vantare
I'Affidatario verso I'’Amministrazione aggiudicatrice. Ove, invece, tali
provvedimenti abbiano causa, anche indirettamente, dal comportamento
omissivo o commissivo dell'Affidatario, questi sara ritenuto inadempiente ad
ogni effetto di legge e di Contratto.

L'Appaltatore, poiché assume con I'Appalto in forma completa ed esclusiva
I'onere e la responsabilita del conseguimento delle suddette approvazioni finali,
formula l'offerta nella consapevolezza di dover realizzare il progetto con tutti gli
eventuali aggiornamenti necessari a tali fini, concordati con gli organi
competenti, prevedendone l'incidenza sul prezzo e sui tempi di esecuzione dei
lavori. Restano esclusi solo gli oneri relativi ad aggiornamenti o modifiche
richiesti dalle Autorita competenti che, sebbene giudicati da queste necessari
per il conseguimento delle relative autorizzazioni, permessi e certificati, non
potessero tuttavia essere previsti dall'Affidatario in sede di offerta, né attraverso
la consultazione di norme, leggi, prescrizioni, né attraverso la preventiva
consultazione degli organi di controllo preposti dalle suddette Autorita.
L'Affidatario dovra adottare le misure e cautele necessarie a garantire
I'incolumita delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, nell'osservanza in particolare di tutte le disposizioni di
cui al D.Lgs. 81/2008, nonché di tutte le disposizioni di legge previste in materia
di igiene, prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, anche ove venissero
successivamente emesse. Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra
pertanto sull'Affidatario restandone sollevata I'Amministrazione aggiudicatrice,
nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la
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37.

38.

39.

40.

41.

sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'ottavo comma, dell'articolo 18 della
Legge 19 marzo 1990, n. 55; terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 19 del
D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 entro 15 gg. dall'aggiudicazione e comunque
prima della consegna dei lavori I'Affidatario redigera a propria cura e onere e
consegnera al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione eventuali
proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento ed il Piano
Operativo di Sicurezza contenente tutti gli aspetti di dettaglio per quanto attiene
le proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Gli oneri per l'eventuale elaborazione di integrazioni dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento per le attivita di coordinamento delle Imprese subappaltatrici,
nonché l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele
necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumita
del personale dipendente dall'Affidatario, di eventuali Imprese subappaltatrici e
fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione,
sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

Gli oneri connessi all'attuazione delle misure di sicurezza e prevenzione che il
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovesse ordinare a fronte
della mancata o non corretta applicazione di quanto contenuto nel Piano
Operativo di Sicurezza.

Gli oneri per lintegrazione tra quanto contenuto nel Piano Operativo di
Sicurezza e quanto contenuto nei propri documenti aziendali della sicurezza,
redatti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti previsti per
legge in tema di formazione ed informazione del proprio personale dipendente e
dei lavoratori autonomi.

Gli oneri per la partecipazione dei propri responsabili e dei propri ausiliari a
riunioni inerenti la sicurezza sia nel periodo di realizzazione delle opere sia in
quello di esercizio (periodo di manutenzione incluso nel presente appalto).
L'Affidatario dovra assicurarsi che ogni attrezzatura, apparecchiatura e/o parte
di essa utilizzata in cantiere, in relazione alle opere appaltate sia conforme alle
vigenti norme e regolamenti in materia di sicurezza.

L'Affidatario dovra provvedere alla esecuzione di tutte le opere di difesa con
sbarramenti e segnalazioni da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con

segnalazioni regolamentari diurne e notturne in corrispondenza delle aree
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43.

44.

45.

46.

interessate dai lavori appaltati. Nei casi di urgenza I'Affidatario dovra prendere
ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza
pubblica, dei propri ausiliari e di terzi presenti in cantiere, anche se dipendenti
da imprese subappaltatrici. Di cio ['Affidatario dovra dare tempestiva
comunicazione al Direttore dei lavori per ogni conseguente effetto. Tale
comunicazione non sollevera in ogni caso ['Affidatario dalle sue precise
responsabilitd per ogni danno che potesse verificarsi nei corso dell'esecuzione
dei lavori in conseguenza del mancato rispetto delle sue obbligazioni.

Gli oneri per adempimenti progettuali; ovvero, le verifiche del progetto in termini
di rispondenza alla normativa di eseguibilita, di funzionalita, di congruenza fisica
e funzionale di materiali e componenti fra loro e verso l'utenza, l'eventuale
ulteriore sviluppo dei calcoli di progetto e dei dettagli necessari all'esecuzione
dell'opera, con riferimento particolare alle eventuali revisioni progettuali
conseguenti alla esecuzione di saggi esplorativi ed alla esatta ubicazione plano-
altimetrica delle infrastrutture e dei sottoservizi esistenti, ai calcoli statici ed ai
disegni costruttivi delle opere in c.a., alle indagini geotecniche, ai progetti
esecutivi di dettaglio di particolari costruttivi e di opere d'arte, alle verifiche di
sicurezza delle tubazioni, nonché la redazione di tutti gli elaborati “costruttivi”,
grafici e di calcolo, di "cantierizzazione”.

Gli oneri per la conservazione e tenuta del giornale/manuale dei lavori.
L'Affidatario dovra provvedere a fornire settimanalmente alla D.L. un rapporto
scritto con i dati necessari alla compilazione del giornale di lavori (redatto a cura
del D.L.): condizioni meteorologiche; nominativi e qualifiche delle maestranze,
nonché dei mezzi d'opera giornalmente impiegati; lavorazioni compiute ed in
corso nella settimana. La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre una
settimana da parte dell'Affidatario all'obbligo suddetto sara considerata grave
inadempienza contrattuale.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi
dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla
Direzione dei lavori.

L’obbligo di tenere per proprio conto e continuamente aggiornata, la contabilita
dei lavori, indipendentemente da quella tenuta dalla Direzione Lavori.
Provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di
lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

previsto dall'Articolo 18, sesto comma, Legge 19 marzo 1990, n. 55.
L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione
involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in
vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei
lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le
opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con
polizza intestata all' Amministrazione aggiudicatrice.

Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali
(licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi
carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai
materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi,
nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura
comunale.

L'espletamento di tutte le pratiche e lassunzione di tutti gli oneri per
l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti
per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto e l'esercizio
dei cantieri stessi, per cave di prestito, e per tutto quanto occorra alla
esecuzione dei lavori; la definizione di tutte le controversie che dovessero
sorgere con i proprietari ed i confinanti dei terreni occupati, esonerando in tal
modo il Committente da qualsiasi responsabilita.

Saranno a carico esclusivo dell’Affidatario tutti gli oneri e costi necessari allo
smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta compresi quelli da
pagarsi al’Ente proprietario o gestore dell'impianto di smaltimento.

Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprieta pubbliche, private o
persone durante lo svolgimento dei lavori. Dei danni cagionati risponde
direttamente ed esclusivamente ['Affidatario, restando libere ed indenni
I'’Amministrazione aggiudicatrice ed il suo personale.

La pulizia quotidiana delle aree delle opere in costruzione e delle vie di transito
del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre Ditte.

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite
od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla
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55.

56.

S57.

58.

quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle
persone che eseguono lavori per conto diretto dell Amministrazione
aggiudicatrice nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o
totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature,
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente alla esecuzione dei lavori che I'Amministrazione aggiudicatrice
intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come
dall’Amministrazione aggiudicatrice, I'Affidatario non potra pretendere compensi
di sorta.

L’Affidatario dovra provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa
responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di
deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pie d'opera, secondo le
disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla
perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell' Amministrazione aggiudicatrice.
| danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'Affidatario.

L’Affidatario dovra consentire I'uso anticipato delle opere che venissero
richieste dalla Direzione dei lavori, senza che ['Affidatario abbia percio diritto a
speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere che sia redatto apposito verbale
circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero
derivare ad esse. Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione I'Affidatario dovra
completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di
sua proprieta.

L’'onere per la manutenzione di tutte le opere eseguite sino al loro collaudo;
I'Affidatario  rispondera direttamente e in ogni caso, tanto verso
I'Amministrazione aggiudicatrice, quanto verso gli operai e i terzi di tutti i danni
alle persone o alle cose in dipendenza dei lavori.

L’'onere, per fornire, al termine dei lavori, un rilievo dettagliato e preciso delle
opere realizzate, fornendo planimetrie, profili, disegni di particolari costruttivi e
tutto quanto necessario per fornire all Amministrazione aggiudicatrice la precisa
rappresentazione delle opere eseguite. Di tutti questi elaborati dovra essere

consegnata alla D.L. una copia su carta, una copia riproducibile ed una su
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59.

60.

61.

62.

supporto magnetico.

Cantierizzazione del progetto ed elaborati del "come costruito”. "Come
costruito” inteso quale prodotto derivato dalla cantierizzazione del progetto:
I'aggiornamento di tutti i disegni (planoaltimetrici, di strutture ed impianti) e
documenti (calcoli, monografie, ecc.) del progetto esecutivo, da eseguire
preventivamente all'esecuzione dei lavori e da aggiornare progressivamente nel
corso degli stessi, per dotare [|'’Amministrazione aggiudicatrice della
documentazione completa e dettagliata di quanto effettivamente realizzato. Di
tali elaborati, unitamente alla produzione delle ispezioni televisive se necessarie
per il caso, dovra essere consegnata ufficialmente almeno una copia su carta
ed una su supporto elettronico riproducibile secondo i parametri del’Ente
Appaltante.

"Come costruito" inteso quale aggiornamento del progetto contrattuale per
tenere conto delle eventuali varianti intervenute in corso d'opera. Compreso nei
prezzi di appalto e quindi anche in quelli unitari, destinati ad essere utilizzati in
occasione di eventuali varianti in corso d'opera, & anche l'onere degli sviluppi
costruttivi delle suddette varianti. Pertanto I'Affidatario dovra fornire i relativi
elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad
illustrarne la struttura oltre al benestare ed ai certificati di collaudo previsti dalle
vigenti normative.

Gli oneri comunque connessi alle operazioni di collaudo statico delle opere
strutturali ai sensi dell'art. 7 della L. 5/11/1971 n. 1086, ivi inclusi quelli per
prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dalla D.L. per pesi,
attrezzature di carico, apparecchiature di rilevamento come flessimetri,
sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che in sede di collaudo finale. Il collaudo
statico sara affidato, a propria cura e spese, dalll Amministrazione aggiudicatrice
ad un Professionista di propria fiducia.

L'onere di provvedere alla redazione del Piano dettagliato di Manutenzione di
tutte le opere fornite. Il Piano, almeno sette giorni prima del termine per
l'ultimazione dei lavori, dovra essere sottoposto, per lI'approvazione, alla D.L..
Gli oneri di ripristino di strade ed altri manufatti esterni alle aree di cantiere
danneggiati in occasione dei lavori, le spese per lo sgombero, la pulizia ed il
ripristino delle aree di cantiere, che dovranno essere riconsegnate nello stato
ante-opera, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto
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63.

64.

occorrente per le operazioni di collaudo finale totale, da sgomberare subito
dopo il collaudo stesso. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, I'Affidatario
provvedera a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie
comprese le eventuali fondazioni delle stesse, a ripristinare le aree cosi come
gli erano state consegnate, a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati
dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi. L'Affidatario
provvedera altresi a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione
provvedendo alla relativa posa in discarica. Nel caso in cui I'Affidatario non
dovesse ottemperare a quanto sopra, il Direttore dei lavori invitera per iscritto
I'Affidatario a provvedervi e, in difetto, dopo 8 giorni da tale invito,
I'Amministrazione aggiudicatrice potra provvedere direttamente, restando inteso
che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario
e I'Amministrazione aggiudicatrice potra trattenere gli importi da quanto dovuto
all'Affidatario stesso. Il Direttore dei Lavori potra richiedere all'Affidatario, salvo
il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori,
sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano
necessari al proseguimento dei lavori stessi.

A parte quanto sopra e, altrove, nel Capitolato e nei documenti contrattuali
indicato esplicitamente a carico dell’Affidatario, tutti gli obblighi e gli oneri
necessari per l'espletamento dellAppalto devono intendersi, comunque,
assegnati all'Affidatario, se non diversamente indicato. L'enunciazione degli
obblighi ed oneri a carico dell'Affidatario che si fa nei documenti contrattuali non
va intesa cioé come é limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario
affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti,
ma necessari per consentire I'espletamento degli obblighi contrattuali, essi sono
a carico completo dell'Affidatario.

Richiedere i permessi per I'occupazione temporanea del suolo pubblico, al di
fuori delle aree di cantiere, fermo restando che I'Affidatario, rimane esente dal
pagamento della Tassa di occupazione del suolo pubblico.

ART. 34. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA

E ASSISTENZA

Y

L'Affidatario € obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita e per la localita dove sono esequiti i lavori ; 'impiego di lavoratori

41



stranieri con permesso di soggiorno irregolare o scaduto € un reato punito dalla
legislazione vigente anche in relazione al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. recante la
“disciplina della responsabilita amministrativa delle persone giuridiche, delle societa
e delle associazioni anche prive di personalita giuridica, a norma dell'articolo 11 della
L. 29/9/2000, n. 300"

E altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste
per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto
dall'art. 30 e dall'art. 105 cc. 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016.

L’Affidatario € tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dagli artt. 18 e
26, del D.lgs. 81/2008 ed in particolare dovra assicurare che tutto il personale
occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di collaborazione
consentite dalla legislazione vigente, nel’ambito dei cantieri oggetto di intervento in
esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro come anche previsto dall’art. 36 bis, comma 3, del D.L. 223/2006 e
s.m.i. convertito con Legge 248 del 04/08/2006.

L’Affidatario €& responsabile, in rapporto allAmministrazione aggiudicatrice,
dellosservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime [|'Affidatario dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti
della Amministrazione aggiudicatrice.

In caso di inadempimento, da parte dell’Affidatario o subappaltatore o fornitore in
opera 0 noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato
dall Amministrazione aggiudicatrice, o ad essa segnalato dall’'Ispettorato del Lavoro o
dagli Enti preposti, la stessa:

a. procedera ad una adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla
sospensione dei pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito
maturato a favore dell'Affidatario per lI'esecuzione dei lavori e procedendo, in
caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fidejussoria, destinando le somme accantonate al pagamento diretto agli Enti
previdenziali ed assicurativi e Cassa Edile;

b. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, potra procedere secondo i disposti dell'art. 30 comma 6 del
D.Lgs. 50/2016.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per I'eventuale pagamento in
surrogazione dell’Affidatario, I'appaltatore non potra opporre eccezione alcuna, né
avra titolo al risarcimento di danni.
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La societa cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento
economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

ART. 35. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L’Affidatario € tenuto ad osservare scrupolosamente, ed a far osservare ad eventuali
subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nei piani di sicurezza.

L’Affidatario depositera presso la Amministrazione aggiudicatrice entro e non oltre 30
giorni dall’'aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'art. 100, D.Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere ed obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da intendersi quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento quando quest’ultimo sia
previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera a);

C) la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A., ai sensi dell'art.
90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008;

d) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS,
INAIL ed alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 90,
comma 9, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del D.Lgs.
81/2008, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) del comma 1 del
presente articolo formano parte integrante del presente contratto d’appalto.
L’Affidatario dovra fornire tempestivamente al coordinatore per I'esecuzione dei lavori
gli aggiornamenti alla documentazione di cui al 2° comma, ogni volta che mutino, per
gualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un
coordinamento con quanto previsto all'art. 105, comma 17 del citato D.Lgs. 50/2016,
I'Affidatario, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il proprio piano di
sicurezza e di coordinamento, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima
dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici
fornendoli al coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
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compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

L'Appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Affidatario, o
subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale
costituzione in mora dell'Affidatario, costituiscono causa di risoluzione del contratto in
suo danno.

ART. 36. CARTELLI ALL’ESTERNO DEI CANTIERI

L’Affidatario avra I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre
all’esterno del cantiere, nei luoghi indicati dalla D.L., due cartelli aventi dimensioni:
larghezza almeno 1,50 m, altezza almeno 2,00 m.

Essi dovranno avere le caratteristiche e dovranno riportare le indicazioni previste
dalla Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL.

Sui cartelli dovranno essere, comunque, indicati: '’Amministrazione aggiudicatrice,
'oggetto dei lavori, I'lmpresa esecutrice dei lavori, 'importo complessivo dei lavori, la
data di consegna dei lavori, la durata contrattuale degli stessi e la conseguente data
di ultimazione, i nominativi del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore
della sicurezza in fase di progetto, del Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, del Responsabile del Procedimento, del Direttore Tecnico di cantiere ed
i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

ART. 37. RESPONSABILITA TECNICHE DI RISULTATO

E a carico dell'Appaltatore I'onere di provvedere a sue cure e spese alla verifica
generale della progettazione, alla progettazione costruttiva di cantiere ed al controllo
della congruenza normativa e funzionale di tutte le opere.

L'Appaltatore assume quindi, con la presentazione dell'offerta e [I'affidamento
dell'appalto, la piena responsabilita tecnica delle opere affidategli, restando nei
confronti del Committente responsabile anche della correttezza dei progetti da esso
accettati.

L'Appaltatore e tenuto a presentare denuncia di esecuzione dei lavori sulla base del
progetto delle opere in argomento agli Uffici Competenti e segnhatamente ai sensi
della Legge 1086/71 e della Legge 64/74.
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CAPO IV

DEI CONTROLLI E DELLE MODALITA DI SOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE

ART. 38. CONTROLLI E VERIFICHE, CONSERVAZIONE E GRATUITA
MANUTENZIONE, COLLAUDI, GARANZIE
Durante il corso dei lavori la Amministrazione aggiudicatrice potra effettuare, in
qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati
con eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la
rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
| controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non
escludono la responsabilita dell’ Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, o di
parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’ Appaltatore stesso per le
parti di lavoro e per i materiali gia controllati.
Tali controlli e verifiche non determineranno linsorgere di alcun diritto in capo
all Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Amministrazione appaltante.
L’Affidatario dovra provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla
gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino
allapprovazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.
Le operazioni di collaudo si svolgeranno secondo quanto previsto dall’art. 102 del
D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. 56/2017 e
dallart. 219 del D.P.R. 207/10 in quanto non abrogato a seguito dell’entrata in vigore
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Gli oneri delle operazioni di collaudo sono a carico dell'Appaltatore.
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, I'Affidatario risponde per le
difformita e i vizi dellopera, per quanto riconoscibili, purché denunciati
dal’Amministrazione aggiudicatrice prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del certificato di collaudo. Ai sensi dell’art.
102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il certificato di collaudo potra essere sostituito da
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quello di regolare esecuzione da emettersi cosi come modificato dal “Decreto
correttivo” D.Lgs. 56/2017, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/10 in quanto non
abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Direttore
Lavori a seguito dell’ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito
certificato di cui ai sensi dell’art. 12 del D.M. 49/2018.

Il certificato di collaudo sara emesso entro il termine di sei mesi dall’'ultimazione dei
lavori, avra carattere provvisorio e dovra essere approvato dall Amministrazione
aggiudicatrice; esso assumera carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intendera tacitamente approvato
anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due
mesi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'Affidatario risponde per la
difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dal’Amministrazione aggiudicatrice prima che il certificato di collaudo, trascorsi due
anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

E facolta del’Amministrazione aggiudicatrice procedere, ai sensi dell'art. 230 del
D.P.R. 207/2010 in quanto non abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. alla presa di consegna anticipata anche parziale delle opere
ultimate. Tale consegna, da intendersi provvisoria se antecedente all'approvazione
del collaudo, verra effettuata con verbale, redatto in contraddittorio, circa l'idoneita
dei manufatti e delle prove di funzionamento degli impianti tecnologici.

Con la firma del verbale di consegna I'Amministrazione aggiudicatrice verra
automaticamente immessa nel possesso dei manufatti e degli impianti consegnati.

Al riguardo I'Affidatario dovra fornire all’Amministrazione aggiudicatrice le planimetrie
e i profili dalle opere realizzate, cosi come queste sono state eseguite, i disegni e gli
schemi di tutti gli impianti nonché la documentazione di approvazione ed i certificati
di collaudo rilasciati dai competenti organi di controllo e vigilanza per ogni singolo
impianto, con le relative norme d'uso e manutenzione.

In caso di utilizzazione delle opere da parte dell Amministrazione aggiudicatrice
subito dopo la presa in consegna provvisoria, spettera alllAmministrazione
aggiudicatrice stessa provvedere a propria cura e spese all'esercizio delle stesse,
fermo restando l'obbligo dell'Affidatario alla necessaria assistenza e la sua
responsabilita per i difetti costruttivi che dovessero manifestarsi dopo l'ultimazione
dei lavori o0 essere accertati in sede di collaudo.

Ove '’Amministrazione aggiudicatrice non ritenesse di dover esercitare tale facolta,
I'Affidatario dovra mantenere le opere eseguite in perfetto stato di efficienza fino alla
consegna definitiva.

L'Affidatario oltre alla responsabilita e garanzia sulla base delle vigenti norme,
assume la garanzia dell'esecuzione dell'opera, della funzionalita degli impianti e di
tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera, sino alla data della consegna
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definitiva.

Pertanto, se durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi
genere, 'Affidatario dovra a sue cure e spese provvedere alla sostituzione di quei
materiali che risultassero difettosi per qualita, costruzione o cattivo montaggio.
L’Affidatario e tenuto, inoltre, a garantire I'eventuale l'attecchimento delle piante,
siano esse arboree che arbustive, sino a 365 giorni dalla loro messa a dimora o
semina. In aggiunta a quanto sopra, e per sei mesi dall'ultimazione dei lavori,
I'Affidatario sara tenuto a riparare gratuitamente, lungo le strade che siano state
interessate dai lavori stessi, ogni guasto che, a giudizio della Direzione Lavori,
dipenda dalle opere che egli ha eseguito.

ART. 39. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali riserve dovranno essere presentate in conformita a quanto disposto dal
D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 49/2018.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo
economico dellopera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento del’importo
contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo
bonario, secondo la disciplina prevista dall'articolo 205, dai commi 2 a 6, del D.Lgs.
50/2016 cosi come modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. 56/2017. Qualora
I'accordo bonario venisse rigettato da parte dell’ Affidatario o qualora fosse trascorso
inutilmente il termine di cui ai cc. 6 e 6-bis del succitato art. 205 si adira al giudice
ordinario.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto
possono essere risolte mediante transazione nel rispetto di quanto previsto all’art.
208 cc. 1-3 del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs.
56/2017. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui sopra,
saranno attribuite alla competenza del Foro dove é stato stipulato il contratto.
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